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MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL 
1.1 GENERALIDADES 

La elaboraci·n del Expediente T®cnico CONSTRUCCIčN DE INFRAESTRUCTURA 
ESPECIAL PARA IMPLEMENTACIčN DE CĆMARA GESELL considerado en el 
Proyecto ñáCHURAY MAKIYKY SONQOYKI!: POR UNA CULTURA DE PAZ Y LIBRE 
DE VIOLENCIA PARA NI¤AS, NI¤OS, ADOLESCENTES Y MUJERES ANDINAS, 
MEDIANTE UN SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIčN DE DERECHOS 
HUMANOSò. siendo el objetivo del proyecto disminuir los casos de violencia y los 
existentes sancionarlos, es por ello que se incorpora la construcci·n de ambiente 
especial para instalar c§maras Gesell cuyo prop·sito es evitar que el denunciante repita 
su testimonio ante los m¼ltiples operadores de justicia. 

En tal sentido el presente expediente t®cnico que se ejecuta es a nivel definitivo con 
dise¶os a nivel constructivo y se han puesto especial ®nfasis en lo referente a la 
Ingenier²a del Proyecto, tomando en consideraci·n la opini·n de los beneficiarios para 
su mejor construcci·n y posterior utilizaci·n de los mismos. 

 

1.2 UBICACIčN DEL PROYECTO 

V Provincia: Huancayo y Tayacaja 
V Departamento: Jun²n y Huancavelica 
V Altitud: 3,400.00 m.s.n.m. 

 

1.2.1 CLIMA 

Las provincias de Huancayo y Tayacaja, cuenta con un clima Frio, propia de las 
localidades de la Sierra del Per¼, entre los meses de diciembre a marzo es 
caracter²stico de la sierra central del pa²s, la temporada de lluvias, mientras que en 
los meses de abril a noviembre predominan las heladas y los dem§s meses del a¶o, 
el clima t²pico es templado y seco. 

En base a la informaci·n proporcionada por la estaci·n meteorol·gica de la zona, 
las temperaturas registradas son: la m²nima entre 2ÜC a 5ÜC; la media es de 10ÜC 
a 15ÜC y la temperatura m§xima oscila entre 22Ü C y 25ÜC. 

1.2.2 CARACTERĉSTICAS GEOGRĆFICAS 

Las provincias tienen una geograf²a variada, hay lugares que son aprovechados 
para la agricultura artesanal y en las partes altas se dedican a la producci·n 
ganadera artesanal. La lluvia es la fuente principal de agua. 

1.2.3 ACTIVIDAD ECONčMICA DE LA POBLACIčN 

La actividad econ·mica predominante de la poblaci·n de Tayacaja es la crianza 
artesanal de vacunos y en segundo plano la Agricultura artesanal. Son actividades 
de autoconsumo convirti®ndose en producci·n de sobrevivencia, por otro lado, en 
la provincia de Huancayo se dedican al comercio ambulatorio, obreros, empleados 
dom®sticos y empleados municipales.  
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1.2.4 ASPECTO SOCIAL Y CULTURAL 

Las provincias de Huancayo y Tayacaja, presentan indicadores de extrema 
pobreza, la alta tasa de analfabetismo y desnutrici·n; obliga a estas poblaciones a 
limitar sus oportunidades de mejorar su nivel de vida.  

1.2.5 VĉAS DE ACCESO 

Para llegar a las provincias, tenemos las siguientes alternativas: 

Å Carretera asfaltada desde Lima ï Huancayo, tiempo de viaje es 8 horas en 
camioneta. 

Å Carretera asfaltada desde Lima ï Huancayo, luego se sigue por otra carretera 
asfaltada desde Huancayo - Tayacaja, tiempo de viaje es 10 horas en camioneta 

 

1.3 ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

Las provincias de Huancayo y Tayacaja tienen Barrios Urbano-Rurales, comunidades y 
centros poblados rurales dispersos y concentrados de clase pobre y pobre extremo con 
carencia de servicios sociales vinculados a protecci·n de los Derechos de la infancia y 
la mujer, as² como la violencia intra-familiar limitados. 

La situaci·n de la violencia y el trabajo infantil en la zona del Proyecto, a la fecha muestra 
importantes falencias en torno a la lectura de la realidad, la estad²stica de cada situaci·n 
y sobre todo las limitadas pol²ticas y programas locales de atenci·n; aproximadamente, 
una de cada tres mujeres por familia, habr²a enfrentado situaciones de violencia o 
trabajo infantil. En cuanto a las razones por las que las mujeres no buscan ayuda luego 
de ser maltratadas o violentadas, se se¶alan, situaciones de autocensura de la denuncia 
y a problemas vinculados al acceso con las instancias donde denunciar.  

Adem§s de considerar culturalmente a una denuncia como no necesaria, de sentir 
verg¿enza, sentir miedo a una nueva agresi·n o a causarle problemas al agresor. Es 
necesario tener en cuenta que los ni¶os, ni¶as, adolescentes y mujeres v²ctimas de 
violencia o trabajo infantil; solo ver²an como ·ptima la oportunidad de buscar un apoyo 
institucional local, solo si determina que la ayuda lograda, se constituir²a en el primer 
eslab·n de una cadena de acciones que, en efecto, impidiera nuevas situaciones 
violentas, revirti®ndose la relaci·n de poder que precede el acto de violencia, sea de 
orden f²sico o psicol·gico. En los ¼ltimos a¶os se han incrementado los casos de 
violencia a menores de edad en nuestro pa²s, el afrontar el proceso judicial supone para 
las v²ctimas de violencia una fuente de victimizaci·n secundaria muy importante, que 
acent¼a significativamente el da¶o ps²quico; ante esto el sistema de administraci·n de 
justicia conjuntamente con el ministerio publico plantean utilizar la sala de entrevista 
¼nica (c§mara gesell). A nivel nacional existe 29 salas de entrevista ¼nica, de los cuales 
solo 1 se encuentra en la regi·n Jun²n, para los cientos de casos que se atienden en el 
ministerio p¼blico no es suficiente 

 

1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
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Objetivo General: 

V Evitar la revictimizacion de ni¶os, ni¶as, mujeres y hombres v²ctimas de 
violencia. 

Objetivos Espec²ficos: 

V Permitir a las v²ctimas de violencia un ambiente especial donde puedan hablar 
del trauma sufrido, fortalecer y agilizar los procesos de los m¼ltiples operadores 
de justicia. 

V Mejorar los servicios de atenci·n de la fiscal²a y de los m¼ltiples operadores de 
justicia de la provincia de Huancayo y Tayacaja. 
 

1.5 JUSTIFICACIčN: 

La regi·n Jun²n ostenta uno de los primeros lugares, el segundo para ser exactos, a 
nivel nacional en cifras sobre violaci·n sexual a mujeres. Cifras que atemorizan. De 
enero a octubre del 2017, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 
registr· 3,553 casos de violencia f²sica, psicol·gica y sexual en la regi·n Jun²n. En ese 
sentido, al d²a se contabilizan 12 sucesos de violencia en la jurisdicci·n. Los altos 
²ndices de violencia se registran en la provincia de Huancayo, Jauja, Satipo y Chilca. 
Cabe se¶alar que estas cifras corresponden a los datos que el MIMP tiene registrado; 
no obstante, la posibilidad de que exista m§s casos es alta, ya que la Defensor²a del 
Pueblo, public· que 7 de cada 10 mujeres sufrieron violencia por parte de sus parejas, 
sin embargo, no buscaron ayuda en ninguna instituci·n. Uno de los principales motivos, 
es la desconfianza. 

La provincia de Tayacaja, presenta un total de 2832 atenciones a v²ctimas de violencia, 
de las cuales 1262 casos (45%) estuvieron vinculadas al desarrollo de sesiones de 
diagn·stico situacional, orientaci·n, consejer²a, evaluaci·n de riesgo social, derivaci·n 
a otros servicios, apoyo en estrategias de afronte, visita social, orientaci·n familiar, 
gesti·n de acogida familiar, maltratos, peleas, etc.; 871 casos (31%) vinculados a 
orientaci·n y consejer²a legal, derivaci·n a servicios y/o patrocinio policial, fiscal, judicial, 
de protecci·n o denuncia, y resoluci·n de conflictos; 577 casos (20%) vinculados a 
peritajes psicol·gicos, orientaci·n, intervenci·n en crisis, evaluaci·n de riesgo, 
derivaci·n a servicios especializados, informes psicol·gicos, acompa¶amiento y 
tratamiento psicol·gico. Finalmente 122 casos (4%), vinculados al registro de visitas al 
centro por diversos motivos. (Datos de CEM Tayacaja 2011) 

As² mismo, de las 2044 atenciones del Centro Emergencia Mujer de Tayacaja, se 
llegaron a canalizar 451 casos de denuncia, donde se puede apreciar que el 50%, est§n 
vinculados a la violencia psicol·gica, el 42% a la violencia f²sica y el 8% a la violencia 
sexual; as² mismo, las atenciones por rangos de edad van de: ni¶os y adolescentes con 
el 43%; adultos con el 54% y adultos mayores con el 2%. En torno al tipo de v²ctimas, 
podemos apreciar que el 16% corresponde a victimas varones y el 84% a victimas 
mujeres; donde el tipo de riesgo fue de: leve = 8%; moderado = 10%; y severo = 82%. 

Es por ello que lo proyecto impulsan a plantear la construcci·n de una infraestructura 
especial para implementaci·n de c§mara Gesell que ayudara a sancionar a los 
agresores de manera eficaz y eficiente sin hacer que la v²ctima repita su testimonio ante 
los m¼ltiples operadores de justicia. 



 

EXPEDIENTE TECNICO: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE CAMARA GESELL 

 

1.6 DESCRIPCIčN T£CNICA DEL PROYECTO 

La INFRAESTRUCTURA DE CĆMARA GESELL, ser§ de un solo nivel, contar§ con: 01 
sala de espera 13.38 mĮ, sala Rapport mas medio servicio higi®nico 13.38 mĮ, sala de 
entrevista 10.60 mĮ aislada ac¼sticamente, sala de observaci·n 12.48 mĮ, §rea de 
evaluaci·n psicol·gica 6.95 mĮ y servicios higi®nicos diferenciados 7.70 mĮ, y corredor 
de 7.75 mĮ. 

La sala de entrevista cuenta con vidrio reflectivo Unidireccional, este vidrio est§ 
dise¶ado especialmente para satisfacer el requerimiento de una observaci·n discreta 
sin que el observador sea percibido. Se ve como un espejo en una pieza bien iluminada, 
pero trabaja como un cristal de color gris com¼n desde el otro lado de la ventana. 

Los acabados son de pisos de porcelanato de 0.60x0.60, en los servicios higi®nicos de 
cer§micos, revestimiento de mortero y enlucido con pintura l§tex sint®tico, Cielo raso de 
fibrocemento e = 8mm tipo superboard sobre sub estructura de perfiles met§licos 
estucado y acabado con pintura l§tex vinil acr²lico seg¼n detalle. 

Todo esto se evidencia a mayor detalle en el plano de arquitectura. 

Toda la estructura ser§ de material noble, sistema estructural ALBA¤ILERIA 
CONFINADA, en el eje X-X y en el eje Y-Y. Las estructuras est§n conformadas por 
columnas de 0.25x0.25 reforzadas con armadura de acero de varillas de 1/2ò m§s 
estribos de 3/8ò y rigidizadas con vigas principales de 0.25x0.30 reforzadas con 
armadura de acero de varillas de 5/8ò m§s varillas de 1/2ò y vigas secundarias de 
0.25x0.20 reforzadas con armadura de acero de varillas de 1/2ò, techo aligerado de 
H=20 cm; La alba¶iler²a confinada est§ conformado por muros de soga con ladrillos de 
arcilla K.K arriostrada con las columnas. Todo esto se evidencia a mayor detalle en el 
plano de estructuras. 

Asimismo, la instalaci·n el®ctrica de toda la estructura ser§ empotrada mediante 
tuber²as de cloruro de polivinilo est§ndar americano liviano por los cuales estar§n los 
conductores THW de cobre blando, dentro de la estructura se contempla un tablero de 
distribuci·n empotrado. Todo esto se evidencia a mayor detalle en el plano de 
instalaciones el®ctricas. 

La instalaci·n sanitaria est§ compuesta por tuber²as PVC de di§metro İ ò y de Ĳò para 
el suministro de agua y para el caso de desag¿e tuber²as PVC de di§metro de 4ò, la 
infraestructura contara con tres servicios higi®nicos que tendr§n los siguientes aparatos 
sanitarios inodoro, lavatorio y urinario todos con agua caliente. Todo esto se evidencia 
a mayor detalle en el plano de instalaciones sanitarias. 

 

1.7 FUNCIONALIDAD Y DISE¤O ARQUITECTONICO: 

El Ministerio P¼blico menciona que la c§mara Gesell fue dise¶ada y utilizada por el psic·logo y 
pediatra Dr. Arnold Gesell con la finalidad de observar el desarrollo y conducta de ni¶os, para que 
estos no se sintieran presionados por la mirada de un observador. En atenci·n al inter®s del ni¶o, 
se muestra un evidente avance en la investigaci·n sobre delitos sexuales cometidos contra menores 
de edad a trav®s del uso de la C§mara Gesell, importante herramienta forense que evita la 
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revictimizacion o un nuevo maltrato psicol·gico de los infantes durante el interrogatorio para 
esclarecer el caso. 

Adem§s se debe mencionar que el Art. 143 del C·digo de Procedimientos Penales 
se¶ala que la declaraci·n de la v²ctima ser§ la que rinda ante el Fiscal de Familia, con 
arreglo a lo dispuesto en el C·digo de los Ni¶os y Adolescentes; la Gu²a de 
Procedimiento para la Entrevista Đnica se¶ala Que deben estar presentes el Fiscal 
Penal, el Fiscal de Familia, el efectivo policial (si la investigaci·n est§ a ese nivel) y los 
abogados de la v²ctima y del presunto autor, ello a fin de no perjudicar el derecho de 
defensa del procesado. Se puede citar a la v²ctima cuando es mayor de 14 a¶os y el 
mismo art 143Á se¶ala que la confrontaci·n procede a solicitud de la v²ctima. 

La sala de entrevista ¼nica o c§mara de Gesell consta de dos ambientes dotados de 
alta tecnolog²a y separados por un vidrio espejado que permite entrevistar a un ni¶o, 
ni¶a o adolescente en condiciones adecuadas. Asimismo, permite grabar la entrevista 
en alg¼n medio audiovisual que ser§ posteriormente usado como prueba en el proceso 
judicial, sin la necesidad de que el menor de edad tenga que concurrir a los Tribunales 
dado a que su voz e imagen quedan perennizadas en la entrevista realizada con 
participaci·n de un equipo de expertos dirigidos por el Fiscal de Familia y la presencia 
de los operadores de justicia llamados seg¼n ley. Desde la habitaci·n contigua, estos 
agentes observan la entrevista que realiza el entrevistador a la v²ctima en el ambiente 
especialmente acondicionado para ello. 

La c§mara Gesell se convierte en el ambiente f²sico ideal para entrevistar al menor que 
fue v²ctima de una violaci·n y, con la presencia invisible (para el menor) de todos los 
actores del proceso judicial, alcanzar el conocimiento necesario de los hechos que 
deben decidirse en el tribunal, sin causar al ni¶o, ni¶a o adolescente, ning¼n da¶o 
adicional al que ya padeci·. Esta sala de entrevista que cuenta con herramientas de 
audio y v²deo permite perennizar las declaraciones del menor y las emociones que 
exteriorice mientras es entrevistado por el especialista designado por la autoridad 
judicial correspondiente. 

Sala rapport: es un §rea creada para que la v²ctima se sienta en un ambiente de 
confianza para luego pasar a la sala de entrevista. Su prop·sito es el establecimiento 
de la comodidad. 

Sala de entrevista: Es el espacio f²sico destinado a la v²ctima, psic·logo y el traductor 
int®rprete en los casos que sea necesario. Cuenta con un equipo de audio y video que 
perenniza la entrevista. El psic·logo es el administrador de la c§mara de Gesell y realiza 
las preguntas de acuerdo a la edad, conocimiento y capacidad intelectual de la v²ctima. 

Sala de observaci·n: espacio desde donde se visualiza la sala de entrevista a trav®s 
del vidrio espejado (permite ver hacia adentro la sala de entrevista, mientras el psic·logo 
est§ evaluando a la v²ctima). Se observa la conducta, lo que la v²ctima hace y escucha 
lo que el entrevistado dice. Este espacio est§ destinado al fiscal, el juez (cuando 
corresponda), los padres o responsables del ni¶o, ni¶a o adolescente, el abogado de la 
v²ctima, el abogado del imputado, el psic·logo de la Unidad de Protecci·n y Asistencia 
a V²ctimas y Testigos; y el polic²a, seg¼n el caso. 

Ćrea de evaluaci·n psicol·gica: La evaluaci·n psicol·gica se lleva a cabo despu®s 
de realizada la entrevista ¼nica. 
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La parte correspondiente al relato del suceso es aquella obtenida en sala de entrevista 
¼nica. La evaluaci·n psicol·gica es llevada a cabo seg¼n el protocolo de evaluaci·n 
psicol·gica vigente del §rea de psicolog²a del Instituto de Medicina Legal. 

Es importante tomar en consideraci·n que la entrevista ¼nica no es una evaluaci·n 
psicol·gica. 

En resguardo del inter®s superior del ni¶o la evaluaci·n psicol·gica debe realizarse bajo 
los siguientes criterios: 

V El ni¶o, ni¶a o adolescente y sus padres o responsables deben ser informados 
sobre el procedimiento a seguir durante la evaluaci·n psicol·gica 

V Se debe contar con la autorizaci·n escrita por parte del adulto responsable, y del 
ni¶o, ni¶a o adolescente. 

V En todos los casos, la informaci·n recibida a trav®s del informe psicol·gico debe 
manejarse en estricta reserva y confidencialidad, bajo responsabilidad. 

V Los resultados de la evaluaci·n ser§n remitidos mediante oficio al fiscal que 
dirige la investigaci·n. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme a lo antes descrito, los equipos tecnol·gicos que se utilizan en una Sala 
de Entrevista-C§mara de Gesell, son los siguientes:  

Una C§mara de video incorporado al techo o pared. Que va a permitir registrar las 
expresiones verbales y no verbales de la v²ctima, perennizando la entrevista para que 
sea visionada por las autoridades correspondientes. 

Un micr·fono incorporado al techo o pared. Que, va a permitir desde el otro ambiente 
escuchar la conversaci·n que sostiene tanto el entrevistador como la v²ctima. 

Kit de Comunicaciones. Que, va a permitir la comunicaci·n fluida entre el entrevistador 
y el Fiscal de Familia que conduce la entrevista y por su intermedio entre los dem§s 
operadores de justicia y personas llamadas por ley a presenciar la entrevista. 

Una consola de audio. Que, va a permitir regular el audio para escuchar la entrevista. 

Una consola de video. Que, va a permitir el registro de grabaci·n de la entrevista. 

Un monitor de televisi·n. Que, va a permitir una mayor resoluci·n de los movimientos 
de la v²ctima. 
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Un equipo de c·mputo. Que, va a permitir la transcripci·n de la entrevista a fin de que 
en base a ella puedan continuar las investigaciones del caso, toda vez que la entrevista 
es grabada en CD, cuyo material reservado s·lo est§ en poder del Fiscal y de 
judicializarse el caso estar²a en poder del Juez, m§s no de las partes, pero en el ejercicio 
del derecho a la defensa se permite se pueda visionar el video, tanto en la Fiscal²a, 
como en el Poder Judicial. 

Parlantes. Que va a permitir escuchar por su intermedio, desde el ambiente de 
observaci·n, lo que est§ sucediendo en el ambiente de entrevista. 

Una memoria USB. Que, va a permitir al psic·logo obtener la informaci·n digitada de lo 
que narr· la v²ctima a efecto de que el psic·logo contin¼e con la elaboraci·n de la pericia 
psicol·gica, concluida la entrevista ¼nica de la v²ctima. 

Una memoria externa de gran almacenamiento. Que, va permitir ir guardando y 
almacenando la informaci·n de las entrevistas ¼nicas por c·digos de las v²ctimas y 
fechas de entrevistas 

La grabaci·n de la entrevista. La grabaci·n de la entrevista se reproduce en dos 
ejemplares de CD, de los cuales uno es el que va a tener bajo su custodia el Fiscal en 
calidad de titular de la acci·n penal y eventualmente el Juez, en caso se formalice la 
denuncia, y el otro ejemplar se remite al Almac®n de Elementos Materiales y Evidencias 
245 del Ministerio P¼blico para su registro y custodia correspondiente. Paralelamente, 
todas las entrevistas ¼nicas son almacenadas en una memoria de gran almacenamiento 
a fin de salvaguardar la informaci·n. 

1.8 META FINANCIERA DEL PROYECTO 

INFRAESTRUCTURA CAMARA GESELL HUANCAYO 

DESCRIPCION PRECION EN S/. 
MOVIMIENTO DE TIERRAS, NIVELACIčN Y 
EXCAVACIčN DE ZANJAS (excavaci·n de 
zanjas para zapatas y cimientos) 

25,160.00 

OBRA DE ESTRUCTURAS (zapatas, columnas, 
vigas y muros de ladrillo) 18,685.00 

OBRA ARQUITECTURA (tarrajeo, puertas, 
ventanas, pintura, cielorraso y pisos) 26,085.00 

OBRA DE COBERTURAS (Techo de losa 
aligerada h=20) 12,728.00 

OBRA DE INSTALACIONES EL£CTRICAS Y 
SANITARIAS(Inst. agua, desag¿e e iluminaci·n) 21,460.00 

OBRA DE INSTALACIONES ESPECIALES(Inst. 
de comunicaciones, Aire acondicionado y puntos 
de video) 

23,310.00 

SUPERVISOR DE OBRA (supervisi·n y 
monitoreo durante el proceso constructivo) 

14,800.00 

FLETE TERRESTRE (traslado de materiales a 
lugar de ejecuci·n de obra) 

5,920.00 

MANO DE OBRA NO CALIFICADA (peones para 
trabajos no calificados) 

9,435.00 

AGREGADOS (Piedra chancada, arena fina, 
arena gruesa) 

7,492.50 

PLACA RECORDATORIA DE OBRA 407.00 
COSTOS DIRECTOS 165,482.50 
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CUADRO DE FINANCIAMIENTO CAMARA GESELL HUANCAYO 
 

DESCRIPCION PRECIOS EN S/. 

Ayuntamiento de Madrid 102,675.00 

Aporte Municipalidad provincial de Huancayo. 62,807.50 

COSTOS DIRECTOS 165,482.50 
 

INFRAESTRUCTURA CAMARA GESELL TAYACAJA 

DESCRIPCION PRECION EN S/. 
MOVIMIENTO DE TIERRAS, NIVELACIčN Y 
EXCAVACIčN DE ZANJAS (excavaci·n de 
zanjas para zapatas y cimientos) 

25,160.00 

OBRA DE ESTRUCTURAS (zapatas, columnas, 
vigas y muros de ladrillo) 18,685.00 

OBRA ARQUITECTURA (tarrajeo, puertas, 
ventanas, pintura, cielorraso y pisos) 26,085.00 

OBRA DE COBERTURAS (Techo de losa 
aligerada h=20) 12,728.00 

OBRA DE INSTALACIONES EL£CTRICAS Y 
SANITARIAS(Inst. agua, desag¿e e iluminaci·n) 21,460.00 

OBRA DE INSTALACIONES ESPECIALES(Inst. 
de comunicaciones, Aire acondicionado y puntos 
de video) 

23,310.00 

SUPERVISOR DE OBRA (supervisi·n y 
monitoreo durante el proceso constructivo) 

14,800.00 

FLETE TERRESTRE (traslado de materiales a 
lugar de ejecuci·n de obra) 

13,505.00 

MANO DE OBRA NO CALIFICADA (peones para 
trabajos no calificados) 

9,435.00 

AGREGADOS (Piedra chancada, arena fina, 
arena gruesa) 

7,492.50 

PLACA RECORDATORIA DE OBRA 407.00 
COSTOS DIRECTOS 173,067.50 

 

CUADRO DE FINANCIAMIENTO CAMARA GESELL TAYACAJA 
 

DESCRIPCION PRECIOS EN S/. 

Ayuntamiento de Madrid 102,675.00 

Aporte Municipalidad provincial de Tayacaja. 70,392.50 

COSTOS DIRECTOS 173,067.50 
 



Presupuesto

Subpresupuesto INFRAESTRUCTURA DE CÁMARA GESELL 

Cliente
Costo al 23/01/2019

Lugar JUNIN - HUANCAYO - HUANCAYO

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

01 OBRAS PRELIMINARES 25 160.00

01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 11 691.89

01.01.01 CORTE DE TERRENO m3 85.30 66.45 5 668.19

01.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 120.00 15.25 1 830.00

01.01.03 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 105.00 21.74 2 282.70

01.01.04 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DURANTE EL PROCESO m2 105.00 18.20 1 911.00

01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 13 468.47

01.02.01
EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 0.75 m DE PROFUNDIDAD EN 
TERRENO NORMAL

m3 52.65 59.42 3 128.46

01.02.02
EXCAVACION PARA ZAPATAS DE 1.00m A 1.90m DE PROFUNDIDAD 
EN TERRENO NORMAL

m3 29.25 59.42 1 738.04

01.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO A MANO m3 34.36 76.60 2 631.98

01.02.04 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO CON EQUIPO m2 105.00 41.50 4 357.50

01.02.05
ACARREO MATERIAL EXEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO 
DE 30.00 ML

m3 75.00 21.50 1 612.50

02 ESTRUCTURAS 18 685.00

02.01 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 5 283.00

02.01.01 SOLADO PARA ZAPATAS MEZCLA 1:12 (E=4") m3 8.16 22.26 181.64

02.01.02 CIMIENTO CORRIDO CONCRETO 1:10 + 30% P.G. m3 9.68 82.45 798.12

02.01.03 SOBRE CIMIENTO CONCRETO 1:8 + 25% P.M. m3 2.70 90.25 243.68

02.01.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO m2 32.13 28.66 920.85

02.01.05 FALSO PISO DE CONCRETO MEZCLA 1:12 DE E=4" m2 105.00 17.35 1 821.75

02.01.06 VEREDAS DE CONCRETO 1 316.97

02.01.06.01 VEREDA DE CONCRETO PULIDO DE 4" SIN COLOREAR Y BRUÑADO m2 28.40 34.89 990.88

02.01.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDA m2 8.55 38.14 326.10

02.02 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 13 401.64

02.02.01 ZAPATAS 3 148.67

02.02.01.01 CONCRETO PARA ZAPATA F'C=210 KG/CM2 m3 7.25 252.12 1 827.87

02.02.01.02 ACERO F'Y= 4200 KG/CM2 kg 289.65 4.56 1 320.80

02.02.02 COLUMNAS 5 835.81

02.02.02.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN COLUMNAS m3 7.87 376.51 2 963.13

02.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNA m2 44.10 28.66 1 263.91

02.02.02.03 ACERO F'Y= 4200 KG/CM2 kg 352.80 4.56 1 608.77

02.02.03 VIGAS 4 417.16

02.02.03.01 CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 EN VIGAS m3 4.09 390.57 1 597.43

02.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 20.35 28.66 583.23

02.02.03.03 ACERO F'Y= 4200 KG/CM2 kg 490.46 4.56 2 236.50

03 ARQUITECTURA 26 085.00

03.01 MUROS Y TABIQUES 2 463.56

03.01.02 MURO DE LADRILLO KING KONG 18H DE SOGA MEZCLA 1:5 m2 96.80 25.45 2 463.56

03.02 REVOQUES, ENLUCIDOS Y DERRAMES 7 487.00

03.02.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON C:A - 1:5 E=1.5 CM m2 93.50 28.30 2 646.05

03.02.02 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON C:A - 1:5 E=1.5 CM m2 91.61 28.30 2 592.56

03.02.03
TARRAJEO EN COLUMNAS CON C:A - 1:5 E=1.5 CM INCL. VESTIDURA 
DE ARISTAS

m2 16.37 32.30 528.75

03.02.04
TARRAJEO EN VIGAS CON C:A - 1:5 E=1.5 CM INCL. VESTIDURA DE 
ARISTAS

m2 17.00 54.50 926.50

03.02.05
VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS 
MEZC. C:A 1.5   E=1.5CM

m 20.90 21.65 452.49

03.02.06 BRUÑA E = 1 CM m 45.00 7.57 340.65

INFRAESTRUCTURA ESPECIAL PARA CÁMARA GESELL - PROYECTO :“¡CHURAY MAKIYKY SONQOYKI!: POR UNA CULTURA DE PAZ Y LIBRE 
DE VIOLENCIA PARA NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y MUJERES ANDINAS, MEDIANTE UN SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS.”

ONGD PROYECTO SOLIDARIO POR LA INFANCIA PERU 

PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA HUANCAYO



Presupuesto

Subpresupuesto INFRAESTRUCTURA DE CÁMARA GESELL 

Cliente
Costo al 23/01/2019

Lugar JUNIN - HUANCAYO - HUANCAYO

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

INFRAESTRUCTURA ESPECIAL PARA CÁMARA GESELL - PROYECTO :“¡CHURAY MAKIYKY SONQOYKI!: POR UNA CULTURA DE PAZ Y LIBRE 
DE VIOLENCIA PARA NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y MUJERES ANDINAS, MEDIANTE UN SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS.”

ONGD PROYECTO SOLIDARIO POR LA INFANCIA PERU 

PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA HUANCAYO

03.03 CIELORASOS 2 903.45

03.03.01 CIELORRASOS CON BALDOSAS ACUSTICAS m2 105.58 27.50 2 903.45

03.04 PISOS Y PAVIMENTOS 6 023.42

03.04.01 CONTRAPISO DE 48 mm BASE 3CM MEZC. 1:5 ACAB. 1CM PASTA 1:2 m2 102.30 15.38 1 573.37

03.04.02
PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 0.60 X 0.60 M. EN 
INTERIORES

m2 102.30 43.50 4 450.05

03.05 ZOCALOS 534.30

03.05.01
ZOCALO DE CERAMICO TIPO ARIZONA CARAMELO 20x30 CM EN 
PARED

m2 7.80 68.50 534.30

03.06 CARPINTERIA DE MADERA 1 804.12

03.06.01
PUERTA APANELADA DE MADERA CON MARCO - TORNILLO SEGUN 
DISEÑO INCL. INSTALACION Y DERRAJERIA

m2 10.08 178.98 1 804.12

03.07 CARPINTERIA METALICA 164.35

03.07.01 VENTANA SISTEMA TEMPLADO SEGÚN DISEÑO INCL. INSTALACION m2 25.64 6.41 164.35

03.08 VIDRIOS Y CRISTALES 1 404.06

03.08.01 VIDRIOS SEGUN METRADO DE VENTANA p2 259.53 5.41 1 404.06

03.09 PINTURA 3 300.93

03.09.01 PINTURA EN MUROS INTERIORES CON C/LATEX LAVABLE m2 93.50 11.37 1 063.10

03.09.02 PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON C/LATEX LAVABLE m2 93.50 11.37 1 063.10

03.09.03 PINTURA EN COLUMNA m2 16.37 11.78 192.84

03.09.04 PINTURA EN VIGAS m2 17.00 11.78 200.26

03.09.05
PINTURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS C/LATEX 
LAVABLE

m 20.90 8.93 186.64

03.09.06 PINTURA EN ZOCALO Y BRUÑAS C/ESMALTE SINTETICO m 12.80 4.41 56.45

03.09.07 PINTURA EN CIELORRASOS C/LATEX LAVABLE m2 96.00 5.61 538.56

04 ESTRUCTURA DE TECHOS Y COBERTURA 12 728.00

04.01 VIGUETAS DE CONCRETO ARMADO 5 004.91

04.01.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN VIGUETAS m3 5.55 390.57 2 167.66

04.01.02 ACERO F'Y= 4200 KG/CM2 kg 485.00 5.85 2 837.25

04.02 LOSA ALIGERADA 7 722.78

04.02.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN LOSA m3 5.90 390.57 2 304.36

04.02.02 ACERO F'Y= 4200 KG/CM2 kg 527.75 5.85 3 087.34

04.02.03 LADRILLOS PARA TECHO Y ENCOFRADO m2 118.63 19.65 2 331.08

05 INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS 21 460.00

05.01 SISTEMA DE INSTALACION ELECTRICA 2 839.37

05.01.01
SALIDA CENTROS DE LUZ C/ TUB. SEL, CABLE TW AWG 14 CAJA 
LIVIANA

pto 15.00 98.19 1 472.85

05.01.02 SALIDA PARA SPOT-LIGHT CON PVC SEL pto 6.00 69.42 416.52

05.01.03 SALIDA DE PARED PARA INTERRUPTORES SIMPLES pto 8.00 20.84 166.72

05.01.04 SALIDA DE PARED PARA INTERRUPTORES DOBLE pto 6.00 20.84 125.04

05.01.05
SALIDA PARA TOMACORRIENTES BIPOLAR SIMPLE, TUB SEL CABLE 
TW AWG 12 CAJA LIVIANA

pto 16.00 41.14 658.24

05.02 CANALIZACION Y/O TUBERIA 1 826.00

05.02.01 TUBERIA DE PVC SEL Ø =3/4" m 100.00 18.26 1 826.00

05.03 CONDUCTORES Y/O CABLES 3 176.85

05.03.01 CABLE ELECTRICO TW AWG-MCM Nº 14-2.5 MM2 m 285.00 5.81 1 655.85

05.03.02 CABLE ELECTRICO TW AWG-MCM Nº 12-4MM2 m 195.00 7.80 1 521.00

05.04 TABLEROS ELECTRICO 1 080.28

05.04.01 TABLERO DE GENERAL pza 1.00 373.57 373.57



Presupuesto

Subpresupuesto INFRAESTRUCTURA DE CÁMARA GESELL 

Cliente
Costo al 23/01/2019

Lugar JUNIN - HUANCAYO - HUANCAYO

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

INFRAESTRUCTURA ESPECIAL PARA CÁMARA GESELL - PROYECTO :“¡CHURAY MAKIYKY SONQOYKI!: POR UNA CULTURA DE PAZ Y LIBRE 
DE VIOLENCIA PARA NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y MUJERES ANDINAS, MEDIANTE UN SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS.”

ONGD PROYECTO SOLIDARIO POR LA INFANCIA PERU 

PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA HUANCAYO

05.04.02 TABLERO DE DISTRIBUCION TERMOMAGNETICO 0.20 x 0.30 m pza 3.00 235.57 706.71

05.05 POZO A TIERRA 9 424.00

05.05.01 POZO PUESTA A TIERRA und 1.00 9 424.00 9 424.00

05.06 ARTEFACTOS ELECTRICOS 3 114.00

05.06.01
FLUORESCENTE RECTO ISPE 2 X 40 W INCLUYENDO EQUIPO Y 
PANTALLA

und 18.00 125.00 2 250.00

05.06.02 DICROICOS und 12.00 72.00 864.00

06 INSTALACIONES ESPECIALES 23 310.00

06.01 INSTALACIONES DE COMUNICACIONES 4 815.50

06.01.01 CABLEADO ESTRUCTRURADO EN INTERIORES pto 8.00 38.60 308.80

06.01.02 CABLES EN TUBERIAS m 32.00 28.00 896.00

06.01.03 CONDUCTOS Y/O TUBERIAS m 32.00 25.20 806.40

06.01.04 SALIDA DE COMUNICACIONES pto 5.00 18.78 93.90

06.01.05 CONDUCTORES DE COMUNICACIONES m 38.00 17.81 676.78

06.01.06 PATCH PANEL puerto 9.00 25.43 228.87

06.01.07 RACK DE COMUNICACIONES und 1.00 1 804.75 1 804.75

06.02 EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS 18 494.50

06.02.01 SISTEMAS DE PARLANTES und 1.00 1 846.00 1 846.00

06.02.02 SISTEMA DE MUSICA AMBIENTAL und 1.00 2 946.00 2 946.00

06.02.03 SISTEMA DE SEGURIDAD und 1.00 4 891.00 4 891.00

06.02.04 SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO und 1.00 1 243.50 1 243.50

06.02.05 SISTEMA DE VENTILACION MECANICA und 1.00 2 785.00 2 785.00

06.02.06 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO und 1.00 4 783.00 4 783.00

07 SUPERVISION DE OBRA 14 800.00

07.01 SUPERVISOR DE OBRA und 5.00 2 960.00 14 800.00

08 FLETE TERRESTRE 5 920.00

08.01 FLETE TERRESTRE und 1.00 5 920.00 5 920.00

09 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 9 435.00

09.01 PEONES Jornal 150.00 62.90 9 435.00

10 AGREGADOS 7 492.50

10.01 PIEDRA CHANCADA m3 26.25 110.00 2 887.50

10.02 ARENA FINA m3 18.00 145.00 2 610.00

10.03 ARENA GRUESA m3 21.00 95.00 1 995.00

11 PLACA RECORDATORIA DE OBRA 407.00

10.01 PLACA DE BRONCE DE 0.40 X 0.60 und 1.00 407.00 407.00

PRESUPUESTO TOTAL 165 482.50

SON :      Ciento sesenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y dos con 50/100  SOLES



Presupuesto

Subpresupuesto INFRAESTRUCTURA DE CÁMARA GESELL 

Cliente
Costo al 23/01/2019

Lugar HUANCAVELICA- TAYACAJA - TAYACAJA

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

01 OBRAS PRELIMINARES 25 160.00

01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 11 691.89

01.01.01 CORTE DE TERRENO m3 85.30 66.45 5 668.19

01.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 120.00 15.25 1 830.00

01.01.03 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 105.00 21.74 2 282.70

01.01.04 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DURANTE EL PROCESO m2 105.00 18.20 1 911.00

01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 13 468.47

01.02.01
EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 0.75 m DE PROFUNDIDAD EN 
TERRENO NORMAL

m3 52.65 59.42 3 128.46

01.02.02
EXCAVACION PARA ZAPATAS DE 1.00m A 1.90m DE PROFUNDIDAD 
EN TERRENO NORMAL

m3 29.25 59.42 1 738.04

01.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO A MANO m3 34.36 76.60 2 631.98

01.02.04 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO CON EQUIPO m2 105.00 41.50 4 357.50

01.02.05
ACARREO MATERIAL EXEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO 
DE 30.00 ML

m3 75.00 21.50 1 612.50

02 ESTRUCTURAS 18 685.00

02.01 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 5 283.00

02.01.01 SOLADO PARA ZAPATAS MEZCLA 1:12 (E=4") m3 8.16 22.26 181.64

02.01.02 CIMIENTO CORRIDO CONCRETO 1:10 + 30% P.G. m3 9.68 82.45 798.12

02.01.03 SOBRE CIMIENTO CONCRETO 1:8 + 25% P.M. m3 2.70 90.25 243.68

02.01.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO m2 32.13 28.66 920.85

02.01.05 FALSO PISO DE CONCRETO MEZCLA 1:12 DE E=4" m2 105.00 17.35 1 821.75

02.01.06 VEREDAS DE CONCRETO 1 316.97

02.01.06.01 VEREDA DE CONCRETO PULIDO DE 4" SIN COLOREAR Y BRUÑADO m2 28.40 34.89 990.88

02.01.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDA m2 8.55 38.14 326.10

02.02 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 13 401.64

02.02.01 ZAPATAS 3 148.67

02.02.01.01 CONCRETO PARA ZAPATA F'C=210 KG/CM2 m3 7.25 252.12 1 827.87

02.02.01.02 ACERO F'Y= 4200 KG/CM2 kg 289.65 4.56 1 320.80

02.02.02 COLUMNAS 5 835.81

02.02.02.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN COLUMNAS m3 7.87 376.51 2 963.13

02.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNA m2 44.10 28.66 1 263.91

02.02.02.03 ACERO F'Y= 4200 KG/CM2 kg 352.80 4.56 1 608.77

02.02.03 VIGAS 4 417.16

02.02.03.01 CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 EN VIGAS m3 4.09 390.57 1 597.43

02.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 20.35 28.66 583.23

02.02.03.03 ACERO F'Y= 4200 KG/CM2 kg 490.46 4.56 2 236.50

03 ARQUITECTURA 26 085.00

03.01 MUROS Y TABIQUES 2 463.56

03.01.02 MURO DE LADRILLO KING KONG 18H DE SOGA MEZCLA 1:5 m2 96.80 25.45 2 463.56

03.02 REVOQUES, ENLUCIDOS Y DERRAMES 7 487.00

03.02.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON C:A - 1:5 E=1.5 CM m2 93.50 28.30 2 646.05

03.02.02 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON C:A - 1:5 E=1.5 CM m2 91.61 28.30 2 592.56

03.02.03
TARRAJEO EN COLUMNAS CON C:A - 1:5 E=1.5 CM INCL. VESTIDURA 
DE ARISTAS

m2 16.37 32.30 528.75

03.02.04
TARRAJEO EN VIGAS CON C:A - 1:5 E=1.5 CM INCL. VESTIDURA DE 
ARISTAS

m2 17.00 54.50 926.50

03.02.05
VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS 
MEZC. C:A 1.5   E=1.5CM

m 20.90 21.65 452.49

03.02.06 BRUÑA E = 1 CM m 45.00 7.57 340.65

PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA TAYACAJA

INFRAESTRUCTURA ESPECIAL PARA CÁMARA GESELL - PROYECTO :“¡CHURAY MAKIYKY SONQOYKI!: POR UNA CULTURA DE PAZ Y LIBRE 
DE VIOLENCIA PARA NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y MUJERES ANDINAS, MEDIANTE UN SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS.”

ONGD PROYECTO SOLIDARIO POR LA INFANCIA PERU 



Presupuesto

Subpresupuesto INFRAESTRUCTURA DE CÁMARA GESELL 

Cliente
Costo al 23/01/2019

Lugar HUANCAVELICA- TAYACAJA - TAYACAJA

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA TAYACAJA

INFRAESTRUCTURA ESPECIAL PARA CÁMARA GESELL - PROYECTO :“¡CHURAY MAKIYKY SONQOYKI!: POR UNA CULTURA DE PAZ Y LIBRE 
DE VIOLENCIA PARA NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y MUJERES ANDINAS, MEDIANTE UN SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS.”

ONGD PROYECTO SOLIDARIO POR LA INFANCIA PERU 

03.03 CIELORASOS 2 903.45

03.03.01 CIELORRASOS CON BALDOSAS ACUSTICAS m2 105.58 27.50 2 903.45

03.04 PISOS Y PAVIMENTOS 6 023.42

03.04.01 CONTRAPISO DE 48 mm BASE 3CM MEZC. 1:5 ACAB. 1CM PASTA 1:2 m2 102.30 15.38 1 573.37

03.04.02
PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 0.60 X 0.60 M. EN 
INTERIORES

m2 102.30 43.50 4 450.05

03.05 ZOCALOS 534.30

03.05.01
ZOCALO DE CERAMICO TIPO ARIZONA CARAMELO 20x30 CM EN 
PARED

m2 7.80 68.50 534.30

03.06 CARPINTERIA DE MADERA 1 804.12

03.06.01
PUERTA APANELADA DE MADERA CON MARCO - TORNILLO SEGUN 
DISEÑO INCL. INSTALACION Y DERRAJERIA

m2 10.08 178.98 1 804.12

03.07 CARPINTERIA METALICA 164.35

03.07.01 VENTANA SISTEMA TEMPLADO SEGÚN DISEÑO INCL. INSTALACION m2 25.64 6.41 164.35

03.08 VIDRIOS Y CRISTALES 1 404.06

03.08.01 VIDRIOS SEGUN METRADO DE VENTANA p2 259.53 5.41 1 404.06

03.09 PINTURA 3 300.93

03.09.01 PINTURA EN MUROS INTERIORES CON C/LATEX LAVABLE m2 93.50 11.37 1 063.10

03.09.02 PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON C/LATEX LAVABLE m2 93.50 11.37 1 063.10

03.09.03 PINTURA EN COLUMNA m2 16.37 11.78 192.84

03.09.04 PINTURA EN VIGAS m2 17.00 11.78 200.26

03.09.05
PINTURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS C/LATEX 
LAVABLE

m 20.90 8.93 186.64

03.09.06 PINTURA EN ZOCALO Y BRUÑAS C/ESMALTE SINTETICO m 12.80 4.41 56.45

03.09.07 PINTURA EN CIELORRASOS C/LATEX LAVABLE m2 96.00 5.61 538.56

04 ESTRUCTURA DE TECHOS Y COBERTURA 12 728.00

04.01 VIGUETAS DE CONCRETO ARMADO 5 004.91

04.01.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN VIGUETAS m3 5.55 390.57 2 167.66

04.01.02 ACERO F'Y= 4200 KG/CM2 kg 485.00 5.85 2 837.25

04.02 LOSA ALIGERADA 7 722.78

04.02.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN LOSA m3 5.90 390.57 2 304.36

04.02.02 ACERO F'Y= 4200 KG/CM2 kg 527.75 5.85 3 087.34

04.02.03 LADRILLOS PARA TECHO Y ENCOFRADO m2 118.63 19.65 2 331.08

05 INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS 21 460.00

05.01 SISTEMA DE INSTALACION ELECTRICA 2 839.37

05.01.01
SALIDA CENTROS DE LUZ C/ TUB. SEL, CABLE TW AWG 14 CAJA 
LIVIANA

pto 15.00 98.19 1 472.85

05.01.02 SALIDA PARA SPOT-LIGHT CON PVC SEL pto 6.00 69.42 416.52

05.01.03 SALIDA DE PARED PARA INTERRUPTORES SIMPLES pto 8.00 20.84 166.72

05.01.04 SALIDA DE PARED PARA INTERRUPTORES DOBLE pto 6.00 20.84 125.04

05.01.05
SALIDA PARA TOMACORRIENTES BIPOLAR SIMPLE, TUB SEL CABLE 
TW AWG 12 CAJA LIVIANA

pto 16.00 41.14 658.24

05.02 CANALIZACION Y/O TUBERIA 1 826.00

05.02.01 TUBERIA DE PVC SEL Ø =3/4" m 100.00 18.26 1 826.00

05.03 CONDUCTORES Y/O CABLES 3 176.85

05.03.01 CABLE ELECTRICO TW AWG-MCM Nº 14-2.5 MM2 m 285.00 5.81 1 655.85

05.03.02 CABLE ELECTRICO TW AWG-MCM Nº 12-4MM2 m 195.00 7.80 1 521.00

05.04 TABLEROS ELECTRICO 1 080.28

05.04.01 TABLERO DE GENERAL pza 1.00 373.57 373.57



Presupuesto

Subpresupuesto INFRAESTRUCTURA DE CÁMARA GESELL 

Cliente
Costo al 23/01/2019

Lugar HUANCAVELICA- TAYACAJA - TAYACAJA

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA TAYACAJA

INFRAESTRUCTURA ESPECIAL PARA CÁMARA GESELL - PROYECTO :“¡CHURAY MAKIYKY SONQOYKI!: POR UNA CULTURA DE PAZ Y LIBRE 
DE VIOLENCIA PARA NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y MUJERES ANDINAS, MEDIANTE UN SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS.”

ONGD PROYECTO SOLIDARIO POR LA INFANCIA PERU 

05.04.02 TABLERO DE DISTRIBUCION TERMOMAGNETICO 0.20 x 0.30 m pza 3.00 235.57 706.71

05.05 POZO A TIERRA 9 424.00

05.05.01 POZO PUESTA A TIERRA und 1.00 9 424.00 9 424.00

05.06 ARTEFACTOS ELECTRICOS 3 114.00

05.06.01
FLUORESCENTE RECTO ISPE 2 X 40 W INCLUYENDO EQUIPO Y 
PANTALLA

und 18.00 125.00 2 250.00

05.06.02 DICROICOS und 12.00 72.00 864.00

06 INSTALACIONES ESPECIALES 23 310.00

06.01 INSTALACIONES DE COMUNICACIONES 4 815.50

06.01.01 CABLEADO ESTRUCTRURADO EN INTERIORES pto 8.00 38.60 308.80

06.01.02 CABLES EN TUBERIAS m 32.00 28.00 896.00

06.01.03 CONDUCTOS Y/O TUBERIAS m 32.00 25.20 806.40

06.01.04 SALIDA DE COMUNICACIONES pto 5.00 18.78 93.90

06.01.05 CONDUCTORES DE COMUNICACIONES m 38.00 17.81 676.78

06.01.06 PATCH PANEL puerto 9.00 25.43 228.87

06.01.07 RACK DE COMUNICACIONES und 1.00 1 804.75 1 804.75

06.02 EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS 18 494.50

06.02.01 SISTEMAS DE PARLANTES und 1.00 1 846.00 1 846.00

06.02.02 SISTEMA DE MUSICA AMBIENTAL und 1.00 2 946.00 2 946.00

06.02.03 SISTEMA DE SEGURIDAD und 1.00 4 891.00 4 891.00

06.02.04 SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO und 1.00 1 243.50 1 243.50

06.02.05 SISTEMA DE VENTILACION MECANICA und 1.00 2 785.00 2 785.00

06.02.06 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO und 1.00 4 783.00 4 783.00

07 SUPERVISION DE OBRA 14 800.00

07.01 SUPERVISOR DE OBRA und 5.00 2 960.00 14 800.00

08 FLETE TERRESTRE 13 505.00

08.01 FLETE TERRESTRE und 1.00 13 505.00 13 505.00

09 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 9 435.00

09.01 PEONES Jornal 150.00 62.90 9 435.00

10 AGREGADOS 7 492.50

10.01 PIEDRA CHANCADA m3 26.25 110.00 2 887.50

10.02 ARENA FINA m3 18.00 145.00 2 610.00

10.03 ARENA GRUESA m3 21.00 95.00 1 995.00

11 PLACA RECORDATORIA DE OBRA 407.00

10.01 PLACA DE BRONCE DE 0.40 X 0.60 und 1.00 407.00 407.00

PRESUPUESTO TOTAL 173 067.50

SON :      Ciento setenta y tres mil sesenta y siete con 50/100  SOLES
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LAMINA:

PLANO:

PG- 01

GENERAL 

PROVINCIA:

JUNIN - HUANCAVELICA

HUANCAYO - TAYACAJA

DISTRITO:

HUANCAYO - TAYACAJA

COMUNIDAD :

PROYECTO:

ENERO - 2019

ACTIVIDAD:

REVISION DEL PROYECTO:

DEPARTAMENTO:

DIBUJANTE:

CMAF - JAQ

FECHA:

PLANTEAMIENTO

"áCHURAY MAKIYKY SONQOYKI!: POR UNA
CULTURA DE PAZ Y LIBRE DE VIOLENCIA PARA

NI¤AS, NI¤OS, ADOLESCENTES Y MUJERES
ANDINAS, MEDIANTE UN SISTEMA INTEGRAL DE

PROTECCIčN DE DERECHOS HUMANOS."

"CONSTRUCCIčN Y EQUIPAMIENTO DE
CĆMARAS GESELLS QUE PERMITA UNA

OPORTUNA Y ADECUADA ATENCIčN A NNAM
VĉCTIMAS DE VIOLENCIA EN TODAS SUS

FORMAS."



ELEVACION LATERAL DE ARQUITECTURA  
ESCALA:  1/50

Parapeto

Falso Piso  H=0.10 mFalso Piso  H=0.10 m Falso Piso  H=0.10 m

NVT = + 0.10

.1
0

2.
30

Parapeto

PISO CERAMICO 0.60X.0.60 m.

Falso Piso  H=0.10 mFalso Piso  H=0.10 m Falso Piso  H=0.10 m

NVT = + 0.10
PISO CERAMICO 0.60X.0.60 m.

CORTE A - A  
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ELEVACION PRINCIPAL DE ARQUITECTURA  
ESCALA:  1/50

SALA DE ENTREVISTA UNICA HUANCAYO  

ELEVACION PRINCIPAL DE ARQUITECTURA  
ESCALA:  1/50

CORTE B - B  
ESCALA:  1/50

SALA DE
ENTREVISTA

Camara DomoCamara Domo

Vidrio Espejado

Microfono Ambiental
Microfono Ambiental

AREA DE
EVALUACION
PSICOLOGICA

PISO CERAMICO 0.60X.0.60 m. PISO CERAMICO 0.60X.0.60 m.

Losa Aligerada
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LAMINA:

EC - 01

PROYECTO:

ACTIVIDAD:

PLANO:

PLANO  DE

ELEVACION - CORTE

PROVINCIA:

JUNIN - HUANCAVELICA

HUANCAYO - TAYACAJA

DISTRITO:

HUANCAYO - TAYACAJA

COMUNIDAD :

ENERO - 2019

REVISION DEL PROYECTO:

DEPARTAMENTO:

DIBUJANTE:

CMAF - JAQ

FECHA:
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CULTURA DE PAZ Y LIBRE DE VIOLENCIA
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MUJERES ANDINAS, MEDIANTE UN SISTEMA
�,�1�7�(�*�5�$�/���'�(���3�5�2�7�(�&�&�,�Ï�1���'�(���'�(�5�(�&�+�2�6

HUMANOS."
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TODAS SUS FORMAS."
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